d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		*	Proyecto Web Hotel Santa María de Tacna	57 días	vie 4/9/21	vie 6/25/21	
2		*	INICIO	8 días	vie 4/9/21	mar 4/20/21	
3		*	A1.1 Documento de Arquitectura de Software	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
4		-5	Plan de Direccion de Proyecto	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
5		-5	Plan de Gestion de Alcance	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
6		-5	Plan de Gestion de Cambios	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
7		-5	Plan de Gestion de Configuracion	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
8		-5	A1.2 Acta de Constitucion	1 día	lun 4/12/21	lun 4/12/21	3
9		-5	A1.3 Cronograma de Proyecto	2 días	mar 4/13/21	mié 4/14/21	8
10		-5	A1.4 Documento de Alcance	2 días	jue 4/15/21	vie 4/16/21	9
11		-9	A1.5 Documento de Especificacion de Requisitos	2 días	lun 4/19/21	mar 4/20/21	10
12		*	ELABORACION	17 días	mié 4/21/21	mié 5/12/21	2
13		*	A2.1 Documento de Arquitectura de Software	11 días	mié 4/21/21	mar 5/4/21	
14		-5	Diagrama de Paquetes	2 días	mié 4/21/21	jue 4/22/21	11
15			Diagrama de Casos de Usos	3 días	vie 4/23/21	lun 4/26/21	14
16		-5	Descripcion de Casos de Usos	2 días	mié 4/28/21	jue 4/29/21	15
17		-5	Diagrama de Secuencia	3 días	vie 4/30/21	mar 5/4/21	16
18		-5	Diagrama de Depliegue	1 día	mar 5/4/21	mar 5/4/21	
19		-5	A2.2 Prototipos	3 días	mié 5/5/21	vie 5/7/21	13,18,3
20		-	A2.3 Documento de Plan de Pruebas	3 días	lun 5/10/21	mié 5/12/21	19

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Hito externo Tarea manual Fecha límite Hito solo duración Proyecto: Cronograma-Esperilla Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: mié 6/9/21 Resumen del proyecto Progreso manual Resumen manual Е solo el comienzo Tarea inactiva Hito inactivo solo fin]

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
21		*	CONSTRUCCION	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	12
22	<u></u>	-5	Modulos de Login	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
23	<u></u>	- 5	Modulos de Clientes	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
24	<u></u>	-5	Modulos de Habitaciones	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
25	<u> </u>	- 3	Modulos de Trabajadores	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
26	<u> </u>	- 9	Modulos de Reservas	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
27	<u> </u>	- 5	Modulos de Reportes	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
28	<u> </u>	_	Modulos de Comprobante	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
29	<u></u>	-5	Modulos de Pagos	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
30	<u> </u>	-5	Modulos de Producto	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
31	<u></u>	-5	Modulos de Consumos	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	
32		*	TRANSICION	3 días	mié 6/23/21	vie 6/25/21	
33		- 5	A4.1 Manual de Usuario	2 días	jue 6/24/21	vie 6/25/21	31,22,23,25,24,27
34		- 5	A4.2 Documento de Aceptacion del Softwar	1 día	jue 6/24/21	jue 6/24/21	
35		-5	Fin	0 días	vie 6/25/21	vie 6/25/21	34









