	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		*	Proyecto Web Hotel Santa María de Tacna	57 días	vie 4/9/21	vie 6/25/21	
2		*	INICIO	8 días	vie 4/9/21	mar 4/20/21	
3		*	A1.1 Plan de Proyecto	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
4		-5	Plan de Direccion de Proyecto	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
5		-5	Plan de Gestion de Alcance	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
6		-5	Plan de Gestion de Cambios	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
7		-5	Plan de Gestion de Configuracion	1 día	vie 4/9/21	vie 4/9/21	
8		-5	A1.2 Acta de Constitucion	1 día	lun 4/12/21	lun 4/12/21	3
9		-5	A1.3 Cronograma de Proyecto	2 días	mar 4/13/21	mié 4/14/21	8
10		-5	A1.4 Documento de Alcance	2 días	jue 4/15/21	vie 4/16/21	9
11	•	-3	A1.5 Documento de Especificacion de Requisitos	2 días	lun 4/19/21	mar 4/20/21	10
12		*	ELABORACION	17 días	mié 4/21/21	mié 5/12/21	2
13		*	A2.1 Documento de Arquitectura de Software	11 días	mié 4/21/21	mar 5/4/21	
14		-5	Diagrama de Paquetes	2 días	mié 4/21/21	jue 4/22/21	11
15		-5	Diagrama de Casos de Usos	3 días	vie 4/23/21	lun 4/26/21	14
16		-5	Descripcion de Casos de Usos	2 días	mié 4/28/21	jue 4/29/21	15
17			Diagrama de Secuencia	3 días	vie 4/30/21	mar 5/4/21	16
18			Diagrama de Depliegue	1 día	mar 5/4/21	mar 5/4/21	
19		-5	A2.2 Prototipos	3 días	mié 5/5/21	vie 5/7/21	13,18,3
20		-5	A2.3 Documento de Plan de Pruebas	3 días	lun 5/10/21	mié 5/12/21	19
21		*	CONSTRUCCION	29 días	jue 5/13/21	mar 6/22/21	12

División Tarea manual Hito externo \Diamond Fecha límite Hito solo duración Proyecto: Cronograma-Esperilla Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: vie 6/18/21 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual E Tarea inactiva solo el comienzo Hito inactivo solo fin] Página 1

ł	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
22		-	Modulos de Login	3 días	jue 5/13/21	lun 5/17/21	
23		-	Modulos de Clientes	3 días	mar 5/18/21	jue 5/20/21	22
24			Modulos de Habitaciones	3 días	vie 5/21/21	mar 5/25/21	23
25		-	Modulos de Trabajadores	3 días	mié 5/26/21	vie 5/28/21	24
26			Modulos de Reservas	3 días	lun 5/31/21	mié 6/2/21	25
27		-	Modulos de Reportes	3 días	jue 6/3/21	lun 6/7/21	26
28		-	Modulos de Comprobante	3 días	mar 6/8/21	jue 6/10/21	27
29		-	Modulos de Pagos	2 días	vie 6/11/21	lun 6/14/21	28
30	00	-	Modulos de Producto	3 días	mar 6/15/21	jue 6/17/21	29
31	00	-	Modulos de Consumos	3 días	vie 6/18/21	mar 6/22/21	30
32		*	TRANSICION	3 días	mié 6/23/21	vie 6/25/21	21
33		-5	A4.1 Manual de Usuario	2 días	jue 6/24/21	vie 6/25/21	2,12,21
34		-5	A4.2 Documento de Aceptacion del Softwar	1 día	jue 6/24/21	jue 6/24/21	
35		-	Fin	0 días	vie 6/25/21	vie 6/25/21	34









