d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	Fin			Predeces	soras
1		*	Proyecto	Web Hotel Santa María	de Tacna	57 días	vie 4/9/21	vie	6/25	5/21		
2		*	INICIO			8 días	vie 4/9/21	ma	r 4/2	20/21		
3		-5	A1.1	Acta de Constitucion		1 día	vie 4/9/21	vie	4/9/	21		
4		-5	A1.2	Cronograma de Proyect	0	2 días	lun 4/12/2	1 ma	r 4/1	.3/21	3	
5		-5	A1.3	Documento de Alcance		2 días	mié 4/14/2	1 jue	4/15	5/21	4	
6	•••	-5		Documento de Especific uisitos	cacion de	3 días	vie 4/16/22	L ma	r 4/2	0/21	5	
7		*	ELABO	RACION		17 días	mié 4/21/2	21 mié	<b>5/1</b>	.2/21	2	
8		*	A2.1	Documento de Arquite	ctura de Software	11 días	mié 4/21/2	21 ma	r 5/4	l/21		
9		<b>-</b> 5	Di	agrama de Paquetes		2 días	mié 4/21/2	1 jue	4/22	2/21	6	
10		-5	Di	agrama de Casos de Uso	S	3 días	vie 4/23/22	L lun	4/26	5/21	9	
11		-5	De	escripcion de Casos de U	sos	2 días	mié 4/28/2	1 jue	4/29	9/21	10	
12		-9	Di	agrama de Secuencia		3 días	vie 4/30/22	L ma	r 5/4	/21	11	
13		-5	Di	agrama de Depliegue		1 día	mar 5/4/21	. ma	r 5/4	/21		
14		-5	A2.2	Prototipos		3 días	mié 5/5/21	L vie	5/7/	<b>′</b> 21	8,13	
15		-	A2.3	Documento de Plan de	Pruebas	3 días	lun 5/10/2	1 mié	<b>5/1</b>	2/21	14	
16		*	CONST	RUCCION		29 días	jue 5/13/2	1 ma	r 6/2	22/21	7	
17		-5	Mod	lulos del BackEnd		29 días	jue 5/13/2	1 ma	r 6/2	2/21	15	
18		-5	Mod	lulos del FrontEnd		29 días	jue 5/13/2	1 ma	r 6/2	2/21	15	
19		*	TRANS	ICION		3 días	mié 6/23/2	21 vie	6/25	5/21		
20		-5	A4.1	Manual de Usuario		2 días	jue 6/24/2	1 vie	6/25	5/21	18,17	
				Tarea		Resumen in				Tareas externas		^
				División		Tarea manu				Hito externo		<b>♦</b>
Proye	cto: C	ronogram	a-Esperilla	Hito	•	solo duració				Fecha límite		•
-		4/10/21	•	Resumen		Informe de	resumen manual			Progreso		
				Resumen del proyecto		Resumen m				Progreso manua		
				Tarea inactiva		solo el comi	ienzo					
				Hito inactivo		solo fin		3				

Página 1

tarea  A4.2 Documento de Aceptacion del Software  1 día jue 6/24/21 jue 6/24/21  in 6/25/21 vie 6/25/21 21  Tarea  Resumen inactivo  Tareas externas
Tarea
Tarea
Tarea externas
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Tarea externas
Tarea Resumen inactivo
Tareas externas
Tareas externas
Tarea Resumen inactivo
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Tareas externas
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
División Tarea manual Hito externo
ecto: Cronograma-Esperilla  Hito  solo duración Fecha límite
a: sáb 4/10/21 Resumen Resumen Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual
Tarea inactiva solo el comienzo
Hito inactivo Solo fin
Página 2







